

中国建筑第二工程局有限公司北京分公司

物资需用(采购)计划

		中国建筑 项目管理表格								
		物资需用(采购)计划				部门: 机电部		表格编号		
				CSCEC2B-BJ-WZGL-001						
项目名称及编码		西安听悦府项目								
联系人	翟振彪	电话	15635916211	计划时间		2019-5-21	项目要求	编号	机电/安装001	
序	物资名称	规格型号	单位	计划数量	审核数量	使用部位	计划进场日期	计划采购量	采购价格	
1	电线(红)	BV-2.5	米	10000			分批进场			
2	电线(蓝)	BV-2.5	米	10000			分批进场			
3	电线(黄绿)	BV-2.5	米	10000			分批进场			
4	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*240+2*120	米	800			分批进场			
5	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*240+1*120	米	800			分批进场			
6	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*185+2*95	米	800			分批进场			
7	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*185+1*95	米	800			分批进场			
8	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*150+2*70	米	800			分批进场			
9	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*150+1*70	米	800			分批进场			
10	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*120+2*70	米	800			分批进场			
11	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*120+1*70	米	800			分批进场			
12	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*95+2*50	米	800			分批进场			
13	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*95+1*50	米	800			分批进场			
14	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*70+2*35	米	800			分批进场			
15	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*70+1*35	米	800			分批进场			
16	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*50+2*25	米	800			分批进场			
17	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*50+1*25	米	800			分批进场			
18	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*25+2*16	米	800			分批进场			
19	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*35+1*16	米	800			分批进场			
20	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*25+2*16	米	800			分批进场			
21	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*25+1*16	米	800			分批进场			
22	铝芯交联电力电缆	YJLV-3*16+2*10	米	800			分批进场			
23	铝芯交联电力电缆	YJLV-4*16+1*10	米	800			分批进场			
24	铝芯交联电力电缆	YJLV-5*10	米	800			分批进场			
编制	翟振彪	物资经理:	薛新敏		商务经理:	李超		项目经理:	夏宇	

注: 工程实施过程中制定物资需用(采购)计划, “计划采购量”由物资负责人填写, 作为采购依据。



由 扫描全能王 扫描创建