

中国建筑第二工程局有限公司北京分公司
重要物资需用总计划

项目名称及编码		朝阳花园3-1-3-17号楼					表格编号		
		重要物资需用总计划					CSCEC2B-BJ-WZGL-001		
联系人	孙振武	电话	13821775381	计划时间	2019年3月	编号NO		备注	
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期				
1	混凝土采购	C10	M3	12.00	2019.4.10				
2	混凝土采购	C15	M3	2,624.94	2019.4.10				
3	混凝土采购	C20	M3	514.30	2019.4.10				
4	混凝土采购	C25	M3	2,042.23	2019.4.10				
5	混凝土采购	C30	M3	127.80	2019.5.10				
6	混凝土采购	C35	M3	93.63	2019.5.10				
7	混凝土采购	C40	M3	90.46	2019.5.10				
8	页岩标砖	240*115*53	干块	17.66	2019.4.10				
9	轻集料混凝土小型空心砌块	300*600*100~300	M3	1,334.58	2019.4.10				
10	水泥		t	2,332.55	2019.4.10				
11	白水泥		t	58.71	2019.4.10				
12	砂子		t	2,316.71	2019.4.10				
13	白灰		t	66.20	2019.4.20				
14	粉刷石膏		t	1,257.25	2019.5.15				
15	玻璃纤维网格布		m2	163,112.67	2019.4.25				
16	胶粘剂	YJ-III	t	51.26	2019.4.10				
17	珍珠岩		m3	1,011.20	2019.4.10				
18	挤塑聚苯板	150mm厚B1级	m3	1,240.80	2019.4.1				
19	防火岩棉隔离带	150mm厚A级	m3	480.00	2019.4.10				
20	石墨聚苯板	70mm厚B1级	m3	8,951.79	2019.4.20				
21	石墨聚苯板	50mm厚B1级	m3	72,450.71	2019.4.20				
22	石墨聚苯板	80mm厚B1级	m3	135.90	2019.4.20				
23	保温岩棉板	50mm厚A级	m3	202.26	2019.4.20				
24	防火岩棉隔离带	50mm厚A级	m3	7,344.00	2019.4.20				
25	聚苯颗粒		m3	1,780.64	2019.4.20				
26	胶粉		t	222.58	2019.4.20				
27	UPVC雨水管	D100	m	5,743.04	2019.6.10				
28	卡箍膨胀螺栓	D100	套	3,347.00	2019.6.10				
29	伸缩节	D100	个	1,476.00	2019.6.10				
30	干拌砌筑砂浆	M7.5	t	57.28	2019.4.15				
31	干拌抹灰砂浆	M15	t	7,489.43	2019.4.15				
32	干拌地面砂浆	M15	t	1,021.93	2019.4.15				
33	干拌抹灰砂浆	M10	t	11,648.55	2019.4.15				
34	干拌地面砂浆	M20	t	127.85	2019.4.15				
35	干拌抹灰砂浆	M20	t	3,404.31	2019.4.15				
36	抗裂砂浆		t	2,818.80	2019.4.15				
37	防水聚合物水泥砂浆		t	52.89	2019.4.15				
38	地面瓷砖		m2	28,645.89	2019.6.15				
39	花岗岩板		m2	1,204.35	2019.7.10				
40	内墙腻子		t	1,057.28	2019.4.30				

中国建筑第二工程局有限公司北京分公司
重要物资需用总计划

中国建筑项目管理表格

重要物资需用总计划

表格编号

CSCEC2B-BJ-WZGL-001

项目名称及编码		朝阳花园3-1-3-17号楼					
联系人	孙振武	电话	13821775381	计划时间	2019年3月	编号NO	
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注	
41	内墙耐水腻子		t	342.21	2019.4.30		
42	外墙柔性耐水腻子		t	336.41	2019.5.25		
43	内墙涂料		kg	42,846.46	2019.5.25		
44	外墙涂料	封闭乳胶漆底涂料	kg	28,973.19	2019.6.15		
45	外墙涂料	高丙烯酸弹性	kg	82,780.55	2019.6.15		
46	信报箱		个	1,447.00	2019.8.10		
47	开关插座	各个规格	套	59,208.00	2019.08.10		
48	型钢材料	各个规格	t	6.17	2019.04.12		
49	扁钢/槽钢	各个规格	m	9,644.40	2019.04.12		
50	桥架材料	各个规格	m	2,492.40	2019.04.29		
51	丝扣阀门	各个规格	个	54,590.00	2019.04.24		
52	镀锌钢管	各个规格	m	15,711.60	2019.04.01		
53	保温材料	各个规格	m ³	405.60	2019.05.22	管道保温	
54	仪表材料	各个规格	套	492.00	2019.05.22		
55	塑铜线材料	各个规格	m	1,273,254.00	2019.04.12		
56	灯具材料	各个规格	套	23,628.00	2019.08.10		
57	配电箱	各个规格	台	3,794.00	2019.05.22		
58	电缆材料	各个规格	m	58,940.40	2019.05.10		
59	防雷箱体	各个规格	台	3,018.00	2019.05.26		
60	水泵设备	各个规格	台	165.00	2019.04.22		
61	柔性排水铸铁管	各个规格	m	23,677.20	2019.04.01		
62	柔性排水铸铁管-卡箍	各个规格	个	76,981.00	2019.04.01		
63	衬塑钢管	各个规格	m	10,656.00	2019.05.08		
64	焊接钢管	各个规格	m	818.40	2019.05.08		
65	散热器材料	各个规格	组	10,063.00	2019.08.10		
66	塑料排水管	各个规格	m	15,440.40	2019.04.01		
67	塑料排水管-配套管件	各个规格	个	13,106.00	2019.04.01		
68	PPR管材料	各个规格	m	70,400.40	2019.04.01		
69	PPR管材料-配套管件	各个规格	个	94,604.00	2019.04.01		
70	铝塑管材料	各个规格	m	144,222.00	2019.05.01		
71	铝塑管材料-配套管件	各个规格	个	173,889.00	2019.05.01		
72	直埋保温管材料	各个规格	m	121.08	2019.05.25		
73	水表设备		个	3,225.00	2019.05.25		
74	法兰阀门		个	616.00	2019.04.24		
75	热计量表		套	1,578.00	2019.07.10		
76	地漏材料		个	5,326.00	2019.06.10		
77	水接头材料		个	336.00	2019.05.10		

编制

孙振武

审核

孙

批准

孙振武

此表包含在项目实施计划书内,随实施计划书一同进行分公司审核、审批。

注:在工程开工前制定重要物资需用总计划。