

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

CSCEC		中国建筑 项目管理表格					
主要物资（设备）需求计划表						表格编号	
						CSCEC-PM-0901	
项目名称及编码		邯郸碧桂园美的凤凰府项目					
联系人	杨桥	电话	13632059785	计划时间	2019.8.5	编号 NO.1	(编号为页码序号)
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期		备注
1	PC叠合板	C30	m <sup>2</sup>	3208	2019.10.15		
2	混凝土	C15-C50	m <sup>3</sup>	73600	2019.9.20		
3	钢筋	A9-C25mm	t	8000	2019.9.5		
4	模板	1830*915*15mm	m <sup>2</sup>	69000	2019.9.25		
5	铝模板		m <sup>2</sup>	4500	2019.10.5		
6	木方	40*90mm	m <sup>3</sup>	1061	2019.9.25		
7	轮扣架	48mm	m	73149	2019.10.10		
8	钢支撑		t	84	2019.10.15		
9	U托	大	个	11970	2019.10.10		
10	对拉螺杆	12	m	9000	2019.10.10		
11	钢管	Φ48.3×3.6mm	m	210500	2019.10.5		
12	扣件		个	16933	2019.10.5		
13	木跳板	4m	块	19200	2019.10.5		

14	工字钢	16#	t	144	2019.11.20					
15	密目网		m <sup>2</sup>	46295	2019.10.1					
16	安全网		m <sup>2</sup>	13125	2019.10.5					
17	爬架	延长米	m <sup>2</sup>	5200	2019.10.30					
18	ALC隔墙板	100-200mm	m <sup>2</sup>	8420	2019.12.20					
19	砖块	200*300*600mm	1200	3337	2019.12.20					
20	钢筋马凳		个	23962	2019.10.1					
21	砂子	中砂	m <sup>3</sup>	1132	2019.9.10					
22	石子		m <sup>3</sup>	936	2019.9.10					
23	水泥	32.5	t	626	2019.9.10					
24	成品砂浆		t	8300	2019.12.20					
25	脱模剂	水性	t	27.3	2019.10.20					
编制人	王春江	总工程师	赵明辉	物资经理	杨桥	商务经理	李亚旭	项目经理	李亚旭	公司商务部
时间	2019.8.5	时间	2019.8.5	时间	2019.8.5	时间	2019.8.5	时间	2019.8.5	时间

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表