

中国建筑第二工程局有限公司齐鲁分公司

重要物资需用总计划

		中国建筑 项目管理表格					
		重要物资需用总计划				表格编号	
						CSCEC2B-BJ-WZGL-001	
项目名称及编码		青岛海洋活力区项目首开区4#地块					
联系人	袁丽	电话	15806516750	计划时间		编号NO	
序号	物资名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期	备注	
1	混凝土	C15	M3	4500.000	2019.12.26		
2	混凝土	C20	M3	4500.000	2019.12.26		
3	混凝土	C20细石	M3	4500.000	2019.12.26		
4	混凝土	C25	M3	400.000	2019.12.26		
5	混凝土	C30	M3	30000.000	2019.12.26		
6	混凝土	C35	M3	9000.000	2019.12.26		
7	混凝土	C35微膨胀	M3	1000.000	2019.12.26		
8	混凝土	C40	M3	18000.000	2019.12.26		
9	混凝土	C40抗渗 (p8)	M3	18000.000	2019.12.26		
10	混凝土	C40抗渗 (p6)	M3	3200.000	2019.12.26		
11	混凝土	C40微膨胀	M3	100.000	2019.12.26		
12	混凝土	C45抗渗 (p8)	M3	800.000	2019.12.26		
13	混凝土	C45微膨胀	M3	300.000	2019.12.26		
14	混凝土	C45	M3	3600.000	2019.12.26		
15	混凝土	C50	M3	19000.000	2019.12.26		
16	混凝土	C50微膨胀 (p8)	M3	3500.000	2019.12.26		
17	混凝土	C50微膨胀	M3	100.000	2019.12.26		
18	混凝土	C55微膨胀	M3	300.000	2019.12.26		
19	混凝土	C60	M3	4000.000	2019.12.26		
	合计:			124800.000			
54	钢筋	HRB400EΦ6	T	1100.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ8	T	3500.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ10	T	1500.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ12	T	1500.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ14	T	900.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ16	T	750.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ18	T	1200.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ20	T	1300.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ22	T	1500.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ25	T	2800.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ28	T	1000.000	2019.12.23		
54	钢筋	HRB400EΦ32	T	900.000	2019.12.23		
	合计:			17950.000			

21	木方		M3	2181.250	2020.1.15	
22	模板		M2	156666.000	2020.1.15	
23	抹灰砂浆		T	6500.000	2020.2.20	
24	砌筑砂浆		T	30000.000	2020.2.20	
25	地面砂浆		T	13220.649	2020.2.20	
26	水泥	P032.5	T	500.000	2019.12.21	
27	石子		M3	2000.000	2019.12.21	
28	砂子		M3	1000.000	2019.12.21	
29	铝膜		M2	4500.000	2020.2.26	
30	兜网		M2	10000.000	2019.12.21	
31	安全网		M2	80000.000	2019.12.21	
32	普通防尘网		M2	100000.000	2019.12.21	
33	混凝土加砌块	600*200*240	M3	33000.000	2020.3.16	
34	混凝土加砌块	600*300*180	M3	7000.000	2020.3.16	
35	混凝土加砌块	600*300*200	M3	16000.000	2020.3.16	
36	混凝土加砌块	600*300*250	M3	6000.000	2020.3.16	
37	混凝土加砌块	600*300*300	M3	1500.000	2020.3.16	
38	混凝土加砌块	600*300*350	M3	1000.000	2020.3.16	
39	灰砂砖	200*90*50	块	150000.000	2019.12.21	
40	标准砖	240*115*53	块	1000000.000	2019.12.21	
41	保温砌块	600*300*200/250	M3	2300.000	2020.3.16	
42	电缆	YJLV 4*240+1*120	米	1485.000	2019.12.19	
43	电缆	YJLV 3*150+2*75	米	1000.000	2019.12.19	
44	电缆	YJLV 3*70+1*35	米	1750.000	2019.12.19	
45	电缆	YJLV 4*50+1*25	米	3000.000	2019.12.19	
46	电缆	YJLV 4*35+1*16	米	750.000	2019.12.19	
47	电缆	YJLV 5*6	米	1445.000	2019.12.19	
48	电缆	YJLV 3*6	米	1530.000	2019.12.19	
49	电缆	YJLV 3*4	米	1020.000	2019.12.19	
50	配电箱	一级配电箱, IP54	台	6.000	2019.12.19	
51	配电箱	二级箱, IP54	台	100.000	2019.12.19	
52	配电箱	消防箱, IP54	台	2.000	2019.12.19	
53	配电箱	IP54	个	40.000	2019.12.19	
54	开关箱	IP54	个	100.000	2019.12.19	
54	定型化防护网片		M2	20000.000	2019.12.28	
项目编制		张廷亮	项目审核	帕格玛	项目批准	蔡峰
公司物资部		刘加	公司主管领导	刘加	公司主要领导	蔡峰

注：在工程开工前制定重要物资需用总计划。